竣工决算审计单位：浙江同方会计师事务所有限公司；

审计结论：浙江同方会计师事务所根据浙江省台州湾大桥及接线工程的投资情况，出具《浙江省台州湾大桥及接线工程竣工财务决算审核报告》(浙同方会竣(2021)第088号)。审定总投资2,013,476.65万元，其中:路基工程272,613.73万元、路面工程121,032.50万元、桥梁涵洞997.313.31万元、隧道工程142.932.44万元、交叉工程407,990.36 万元、房屋及构筑物41,325.26 万元、设备及工器具购置30.269.04万元。比原批准概算共节约386.778.86万元，节约率为16.11%，实际单位工程造价为19,666.70万元/公里。基本符合财务决算验收要求。

财务决算金额：台州湾大桥及接线工程批准概算总额为24,002,555,084元，核定工程竣工财务决算总额20,134,766,453.58元。
